
Piano di intervento 

“ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI 

DELL’APPENNINO PIEMONTESE” 

Itinerario: “La via dei campioni: tra natura e mare” 

PROGETTO ESECUTIVO 

LOTTO 1 

CRONOPROGRAMMA

Soggetto capofila: Unione Montana Dal Tobbio al Colma 

Soggetti beneficiari:  
Unione Montana Dal Tobbio al Colma 
Unione Montana Terre Alte 
Comune di San Sebastiano Curone 

Comittente: 
COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE 

Piazza Roma, 7 
15056 - SAN SEBASTIANO CURONE (AL) 

Settembre 2017 

PSR 2014-2020 

Misura 7: sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche

Il tecnico incaricato: 

Dott. Agr. Carlo Bidone 

Il R.U.P. : 



Cantiere Lavoro - giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Allestimento cantiere

Formazione canalette

Risagomatura e modellamento versanti

Ricarica di massicciata

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Allestimento cantiere

Apertura tracciato dei sentieri

Realizzazione staccionata

Scavo di sbancamento

Ricarica massicciata

Formazione di canalette

Decespugliamento

Realizzazione cordolatura

Realizzazione palificata

Inghiaiatura

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Allestimento cantiere

Apertura tracciato dei sentieri

Realizzazione staccionata

Scavo di sbancamento

Ricarica massicciata

Formazione di canalette

Decespugliamento

Realizzazione cordolatura

Realizzazione palificata

Inghiaiatura

Smobilizzo cantiere

AVOLASCA 

Ripristino 

percorribilità 

sentiero 124

SARDIGLIANO 

Ripristino 

percorribilità 

sentiero 145

SARDIGLIANO 

Ripristino 

percorribilità 

sentiero 145



Cantiere Lavoro - giorni 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Allestimento cantiere

Apertura tracciato dei sentieri

Ricarica massicciata

Scavo fossi

Formazione di canalette

Realizzazione palificata

Inghiaiatura

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Allestimento cantiere

Scavo di sbancamento

Ricarica massicciata

Formazione di canalette

Realizzazione palificata

Realizzazione cordolatura

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Allestimento cantiere

Rimozione staccionata

Costruzione staccionata

Realizzazione panchine

Realizzazione tavoli-panca

Posa cestino

Posa rastrelliera

Smobilizzo cantiere

S.AGATA 

FOSSILI 

Ripristino 

percorribilità 

sentiero 145

S.SEBASTIANO 

CURONE 

Ripristino 

percorribilità 

sentiero 155

S.SEBASTIANO 

CURONE Area 

attrezzata A Via 

Telecco



Cantiere Lavoro - giorni 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Allestimento cantiere

Rimozione staccionata

Costruzione staccionata

Realizzazione panchine

Realizzazione tavoli-panca

Posa cestino

Posa rastrelliera

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Allestimento cantiere

Posa

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 113 114 115 116 117 118 119 120

Allestimento cantiere

Posa

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Allestimento cantiere

Posa

Smobilizzo cantiere

Cantiere Lavoro - giorni 113 114 115 116 117 118 119 120

Allestimento cantiere

Posa

Smobilizzo cantiere

SEGNALETICA 

INFORMATIVA 

E TURISTICO-

CULTURALE

SEGNALETICA 

INFORMATIVA 

E TURISTICO-

CULTURALE

SEGNALETICA 

DIREZIONALE

S.SEBASTIANO 

CURONE Area 

attrezzata B Via 

del Mercato

SEGNALETICA 

DIREZIONALE
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