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Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Impianti del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Rimozione di rivestimenti 2 g

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 2 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di impianti elettrici 3 g

Impianto elettrico 23 g

Realizzazione di impianto elettrico 13 g

Realizzazione di impianto di rete dati 10 g

Impianti antincendio 20 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 10 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 5 g

Assistenze murarie 38 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 20 g

Jet grouting 2 g

Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet grouting) 2 g

Paratie in c.a. 8 g

Perforazioni per paratie in c.a. 3 g

Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 2 g

Pareti divisorie e serramenti 13 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Montaggio di serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 3 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Intonaci e pitturazioni interne 10 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Movimentazione di materiali in cantiere 83 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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